



*Programa de Radio*  
**A PIE DE CALLE**

**Colegio Profesional de Trabajo Social de Sevilla**  
**DIARIO DE CAMPO**

# **PROYECTO DEL PROGRAMA DE RADIO** **“A PIE DE CALLE”**

## **2014**

25-SEPT Se realiza el 1º BORRADOR DEL PROYECTO y empezamos El Diario de Campo.

30-SEPT Se envía correo solicitando espacio en la sede del colegio para la 1ª reunión del grupo promotor del proyecto.

02-OCT Reunión en la sede del colegio del grupo promotor de la radio.

07-OCT Se realiza el 2º BORRADOR.

09-OCT Reunión del grupo con el presidente del colegio para exponer la idea del proyecto del programa de radio.

10-OCT Se realiza el 3º BORRADOR.

14-OCT Se realiza el 4º BORRADOR.

23-OCT Se envía solicitud de espacio al colegio para reunión, el mismo día, del grupo promotor de la iniciativa.

Se crea grupo de whatsapp .

24-OCT Creación de correo electrónico y Google Driver del proyecto.

04-NOV Reunión en el colegio TS.

- Creación del proyecto definitivo.
- Creación del contenido de la web del programa.
- Creación del guión de entrevistas.

09-Nov propuesta diseño WEB.

14-NOV Se presenta por registro del colegio la carta de presentación del grupo motor del proyecto y se adjunta el proyecto definitivo del programa de radio.

21-NOV Se recibe llamada de la secretaria del colegio solicitando carta de presentación y proyecto en formato digital para facilitárselos a los demás miembros de la junta de gobierno. Se envía documentación.

02-DIC RECIBIMOS APROBACION DEL PROYECTO POR PARTE DEL COPTS

04-DIC Se envía correo electrónico a la secretaria del colegio para acordar cómo se va a proceder a comprar el material para proyecto.

18-DIC Se solicita espacio para la reunión del grupo motor en la sede del colegio para el mismo día.

## **2015**

14-ENE Se nos comunica que en esta semana se compra el portátil.

25-ENE Se envía a Jesús (responsable de la web del colegio y de desarrollar la web de la radio) el documento con las anotaciones e instrucciones de la imagen y funcionalidad de la web.

**13-FEB NOS ENTREGAN ORDENADOR EN ACTO DE PRESENTACION DE NUEVOS COLEGIADOS Y PREMIOS DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA DEL COPTS**



26-FEB El administrativo del colegio nos llama para quedar y comprar material aprobado en junta.

04-MAR Se recibe correo de administrativo del colegio informando que ya tiene la orden y disponibilidad del dinero para realizar la compra del material necesario para el proyecto de programa de Radio.

Se concreta un día para realizar el pedido del material en la tienda Sonicolor de la Avenida de Hytasa (Sevilla)

10-MAR Quedamos para comprar material.

11-MAR Notificamos incidencia a la Junta de Gobierno: la persona encargada de la web del programa de radio no responde a las continuas llamadas nuestras, ni a correos electrónicos; y a la fecha no sabemos nada del estado o realización de la página web.


12-MAR El grupo promotor queda en la tienda Sonicolor de la Avenida de Hytasa (Sevilla) y encarga el pedido del material del programa de radio.

Se notifica a la Junta de Gobierno que se compran 3 quita vientos de esponjas para los micrófonos y 3 cubos de porta publicidad de los micrófonos.



13-MAR Actualización del contenido de Google driver y correo.

24-MAR Manuel Sánchez nos entrega la sintonía del programa de radio que ha creado su hermano para tal fin .Se solicita espacio en el colegio y se realiza reunión del grupo motor en la sede del colegio. Raúl nos da una introducción de la aplicación.



06-ABR Reunión a en la sede del COPTS.


07-ABR Se solicita bonobus de Tussam para traslados de los colaboradores del proyecto y contemplados en el presupuesto del proyecto. La administrativa Yedra realiza la entrega de 1 bonobus de Tussam.Se solicita espacio en el colegio y se realiza reunión del grupo promotor en la

sede del colegio.



14-ABR Se solicita espacio en el colegio, PC de Radio y se realiza reunión del grupo promotor en la sede del colegio.

Jesús el informático nos comenta que para después de Feria de Abril tendrá en pleno funcionamiento y operativa la web del colegio y el espacio web del programa de radio.



27-ABR Se solicita espacio en el colegio, PC de Radio y realiza reunión del grupo promotor en la sede del colegio.

28-ABR Informa a la coordinadora técnica del colegio que se van a reubicar el material de la radio en un armario de la sede del colegio. Da el visto bueno a la solicitud. Reunión a las 17:00h



05-MAY Solicita espacio en el colegio, PC de Radio y realiza reunión del grupo promotor en la sede del colegio.

18-MAY solicita espacios para el día 19 de mayo en la sede del colegio

19-MAY Se solicita espacio en el colegio, PC de Radio y se realiza reunión del grupo promotor en la sede del colegio.

26-MAY Se solicita espacio en el colegio, PC de Radio y se realiza reunión del grupo promotor en la sede del colegio.

#### PRUEBA N° X HABLANDO DE COACHING




01-JUN Solicita espacio en el colegio y la junta tiene el ordenador del proyecto y no se puede hacer nada.

02-JUN Se solicita espacio en el colegio, PC de Radio y se realiza reunión del grupo promotor en la sede del colegio.

09-JUN Se solicita espacio en el colegio, PC de Radio y se realiza reunión del grupo promotor en la sede del colegio.

15-JUN Se solicita espacio en el colegio, PC de Radio y se realiza reunión del grupo promotor en la sede del colegio.



16-JUN Reunión, nos encontramos la sede del colegio cerrada por la tarde. Nadie nos notifica esta cuestión.

22-JUN Contacta con Rafa referente del programa de radio y miembro de la Junta de gobierno para buscar una solución a la apertura del colegio por las tardes.

30-JUL Se acuerda con Rafa quedar a las 19:30h en la sede del colegio.

05-AGO Se realiza reunión en la sede del colegio pero no puede acudir Rafa al encuentro para la apertura del colegio. Se acuerda vía telefónica fijar días concretos y mantener reunión para exponer el desarrollo del proyecto. Rafa informa que pasa a ser referente del proyecto para la junta de gobierno del colegio.

12-AGO Reunión con Rafa y se le muestra un audio-borrador de entrevista de radio.

Aparece Gonzalo y entre todos se habla de la Radio y de asuntos del propio Colegio.

02-SEP Nos reunimos en la sede del COPTS Antonio Ojeda, Rafa y un amigo de Rafa experto y técnico de Radio que pretendemos que colabore con la actividad.

Se acuerda comunicar a la Junta la necesidad de:

- Comprar un carrito para dejar fijo el material.
- Proponer la colaboración de un técnico que grabe y edite los audios.

03-SEP-Realiza envío de material elaborado por el equipo (en su día se mandó a Jesús informático) a Rafa para que informe a la Junta.